Контрольная работа для студентов заочной формы обучения

Контрольная работа выполняется студентом заочной формы обучения в период между сессиями. Темы выбираются из списка тем по последней цифре номера зачетной книжки. Работа должна быть выполнена на компьютере шрифт Times New Roman 14, 1 интервал, не менее 16 страниц. Она должна иметь титульный лист (Институт, направление, курс, группа, ФИО и номер зачетной книжки студента, номер и название темы К.р.), план, текст, структурированный в соответствии с планом, список использованной литературы. Преподаватель в случае необходимости может провести со студентом собеседование по его контрольной работе.

Темы контрольной работы:

1. Существующие подходы к оценке стоимости бизнеса.
2. Освоенный объем в управлении проектами. Проблемы освоенного объема.
3. Организационные особенности реализации крупных проектов на территории РФ.
4. Функционально-целевой подход в управлении проектами и портфелями проектов компании.
5. Использование метода анализа иерархий в задачах ранжирования проектов компании.
6. Проблемы управления проектами в российских компаниях.
7. Исследование методов оценки бизнеса.
8. Инструменты и методы управления рисками проекта.
9. Управление рисками проекта: теория и практика.
10. Методы учета риска при оценке экономической эффективности инвестиций.
11. Реальные опционы как инструмент оценки и управления инвестиционными проектами.

12. Особенности управления проектами/ портфелями проектов в отрасли.

13. Условия эффективности лидерства руководителя проекта и его команды.

14. Причины возникновения и последствия конфликтов в проектах.

15. Формирование командного видения проекта.

16. Способы разрешения конфликтов в проектах.

17. Профессионально-важные качества проектного менеджера.

18. Системный подход в управлении проектами.

19. Финансовое моделирование проекта.

20. Использование теории ограничений в управлении проектами.