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Место строительства _________________ (принять самостоятельно). 
Количество шагов________________________          (принять равным 10). 
Количество пролетов ________________________  (принять равным 4). 
Шаг ___________________ м, пролет ____________________________  м. 
Расстояние от места строительства до отвала _____________________  м. 
Материал дорожного покрытия ____________________________________ 
Начало строительства _________________ (принять самостоятельно). 
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Изложены рекомендации к выполнению курсовой работы по разработке технологии
нулевого цикла. Приводятся методики расчета параметров котлована, подсчета объемов земляных
работ, выбора экскаватора и автомобильного транспорта для вывоза грунта по техническим
характеристикам, составления калькуляции трудовых затрат и календарного плана, сравнения
вариантов работ по экономическим показателям, графического построения схем движения
механизмов. Методические указания рекомендуются для составления проектов производства
работ.

Табл. 5. Ил. 11. Библиогр.: 8 назв.
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Размеры фундамента, мм:

А = ________;   a = ___________;   B = ___________;   b = __________.

Относительная отметка Н2 = ____________

Недостающие данные для проектирования (шаг и пролет здания, расстоя-
ние до отвала грунта, материал дорожного покрытия, вид грунта, размеры и глу-
бина заложения фундамента) выбираются студентом самостоятельно в соответ-
ствии с приведенным алгоритмом.

По двум последним цифрам зачетной книжки (вариант задания) выбирает-
ся семизначный шифр проекта, затем по цифрам шифра, начиная с первой, выби-
раются необходимые данные.

Таблица выбора шифра задания по варианту

В
ар
иа
нт

 Шифр 

В
ар
иа
нт

 Шифр 

В
ар
иа
нт

 Шифр 

01 1 1 1 1 1 1 1 33 3 1 5 6 3 2 4 67 3 1 3 2 2 9 1 
02 1 2 2 2 2 2 2 34 2 1 1 5 2 4 7 68 2 2 8 3 2 9 4 
03 1 2 3 4 3 5 6 35 3 2 3 1 4 6 7 69 3 2 4 4 4 4 4 
04 1 2 4 5 2 6 7 36 2 2 2 3 1 5 6 70 1 2 5 5 2 5 5 
05 1 1 5 6 3 7 8 37 1 2 4 6 3 1 5 71 3 1 7 1 1 8 1 
06 1 2 6 6 4 8 9 38 2 2 9 5 4 3 1 72 2 1 3 6 1 7 9 
07 1 1 7 3 2 9 9 39 3 1 3 3 3 3 3 73 3 2 5 3 4 3 2 
08 2 1 3 4 4 6 7 40 2 1 4 4 4 4 9 74 1 1 4 3 3 5 2 
09 2 2 1 3 3 6 6 41 1 1 5 5 3 5 5 75 3 2 5 5 2 5 5 
10 3 2 3 4 2 8 8 42 3 2 6 6 2 6 6 76 1 2 8 4 3 9 9 
11 2 1 3 3 3 3 3 43 2 2 7 5 3 7 7 77 2 1 5 6 3 6 2 
12 3 1 4 4 4 4 4 44 3 2 9 6 2 9 9 78 1 1 5 2 2 6 8 
13 3 2 5 5 3 5 5 45 3 1 3 1 3 1 3 79 2 2 3 6 1 8 2 
14 1 2 6 6 3 6 6 46 3 1 5 6 4 8 9 80 1 1 6 3 2 7 3 
15 2 2 7 3 4 7 7 47 1 2 7 2 3 8 7 81 3 1 2 2 2 8 4 
16 3 2 8 2 4 8 8 48 3 2 1 3 4 5 8 82 2 2 5 6 2 6 1 
17 1 2 9 6 4 9 9 49 1 2 8 5 4 2 1 83 3 1 9 6 4 2 5 
18 1 2 1 2 1 2 1 50 2 2 5 2 4 7 3 84 1 2 5 3 4 5 3 
19 3 1 3 1 3 1 3 51 1 1 7 6 3 6 8 85 2 2 6 3 2 7 5 
20 1 2 4 1 4 1 4 52 2 2 9 3 2 2 2 86 1 2 8 6 2 5 6 
21 1 1 5 1 4 1 5 53 2 2 5 5 3 5 5 87 2 1 7 5 3 7 8 
22 1 1 6 1 2 1 6 54 3 1 4 4 4 4 4 88 1 1 2 2 3 3 4 
23 1 2 7 1 3 1 7 55 2 2 6 6 2 6 6 89 1 2 2 4 4 5 5 
24 1 1 8 1 2 1 8 56 3 1 7 2 4 7 7 90 3 2 3 3 1 6 8 
25 2 2 2 2 2 2 2 57 1 1 8 3 4 8 8 91 2 1 4 6 3 8 1 
26 2 1 2 1 2 1 2 58 2 2 9 2 4 9 9 92 1 2 6 6 3 6 6 
27 3 2 4 2 4 2 4 59 3 2 5 5 4 2 3 93 2 2 7 3 2 7 7 
28 2 2 2 6 2 6 2 60 1 2 5 6 3 2 1 94 3 1 5 2 3 7 1 
29 2 1 5 6 2 7 8 61 3 1 9 4 2 6 2 95 1 2 3 4 1 9 6 
30 3 2 5 5 2 5 5 62 1 1 6 3 3 6 7 96 2 1 2 5 3 4 7 
31 3 1 4 6 4 6 7 63 2 1 1 6 3 8 8 97 2 1 5 5 4 6 2 
32 1 2 6 4 4 9 2 64 2 2 3 3 3 2 2 98 2 1 2 3 2 2 3 
        65 2 2 4 5 4 2 2 99 1 2 3 5 2 3 5 
        66 2 2 7 2 3 8 9 00 3 1 2 2 3 4 6 
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПО ЦИФРАМ ШИФРА

Цифры шифра Значение Цифры шифра Значение 
 

Шаг фундаментов, м Материал дорожного покрытия 
Первая 1 6 Четвертая 1 Асфальт 
 2 9  2 Бетон 
 3 12  3 Железобетон 

Пролет, м  4 Щебень–гравий 
Вторая  1 12  5 Булыжник 

 2 18  6 Грунт 
Расстояние  до отвала грунта, км Вид грунта 
Третья 1 7 Пятая 1 Песок 

 2 8  2 Супесь 
 3 9  3 Суглинок 
 4 10  4 Глина 
 5 11    
 6 12    
 7 13    
 8 14    
 9 15    

 

Цифры шифра Значение Цифры шифра Значение 
 

Размеры фундамента в плане, мм Отметка (Н2) 
Шестая  А а В b Седьмая 1 – 2,500  

 1 3500 1650 2500 1050  2 – 2,600 
 2 3000 1650 2500 1050  3 – 2,700 
 3 2800 1550 2000 950  4 – 2,800  
 4 2600 1400 1900 950  5 – 2,900 
 5 2500 1550 1600 950  6 – 3,000 
 6 2400 1400 1450 950  7 – 3,100 
 7 2200 1200 1450 950  8 – 3,200 
 8 2100 1100 1550 950  9 – 3,300 
 9 2000 1000 1500 950    

 

Общие положения

В проекте рассматриваются строительно-монтажные работы по устройству
фундаментов промышленного здания:

срезка растительного слоя;
отрывка грунта в траншеях и котлованах для установки сборных фундамен-

тов;
доработка и зачистка дна котлованов, установка фундаментов на песчаную

подготовку;
транспортирование грунта в отвал автосамосвалами;
засыпка бульдозером пазух фундаментов с уплотнением грунта вручную на

50 см от тела фундамента и трамбованием механическими трамбовочными маши-
нами остального грунта.

В разрабатываемом проекте не рассматривают работы по устройству опор-
ной геодезической сети, водопонижения, временных дорог, площадок складиро-
вания, временных инженерных сетей, бытовых и подсобных помещений.

1. Исходные данные для разработки курсовой работы:
характеристики грунтов

Таблица исходных данных (табл. 1) заполняется на основании вида грунта
(глина, супесь, суглинок, песок) в соответствии с заданием на курсовое проекти-
рование. Значения показателей выбираются по указаниям нормативов: ЕНиР,
сб. 2, вып. 1; СНиП 12-03–2001 и др.

Таблица 1
Исходные данные

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1 Группа грунта по трудности разработки согласно 
ЕНиР, сб. 2: 

для экскаватора 
для бульдозера 
для разработки вручную 

 
 
– 
– 
– 

 

2 Средняя плотность в естественном залегании α кг/м³  
3 Коэффициент первоначального увеличения объема 

грунта после разработки  Кп.р 
%  

4 Коэффициент остаточного разрыхления грунта 
после уплотнения,  Ко.р 

%  

5 Значение крутизны откоса 1 : m 1 : м  
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2. Подсчет объемов земляных работ

2.1. Определение типа и параметров земляного сооружения

Размер котлованов и траншей, м, принимается с учетом наибольшей крутизны
откоса (1 : m) и уширения дна для обеспечения работы рабочих вокруг фундамента,
а также для устройства подготовки под фундамент (рис. 1).

 

b
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d
b 

Рис. 1. Схема определения размеров котлована

Глубина котлована Н, м, рассчитывается с учетом недобора грунта при
механизированной разработке.

недоборподг02 –+)– (= hhHHH ,                                     (1)

где Н2 , Н0 следует принимать по заданию, величина недобора hнедобор приведена в
прил. 1;

hподг  = 0,1 м – толщина бетонной подготовки под   фундамент.
Ширина d, м, траншеи на уровне земли определяется по формуле

mbd H2+=  .                                                  (2)

Если фундамент представляет собой сплошную монолитную плиту, котлован
разрабатывается под всем фундаментом. Если фундамент выполняется из отдельно
стоящих блоков, то могут возникнуть три варианта разработки котлована: один об-
щий котлован, траншеи, отдельный котлован под каждый фундаментный блок.

Вариант выбирается из условия минимума земляных работ. Для этого сле-
дует вычертить три ряда фундаментов по цифровым и буквенным осям и выпол-
нить сравнение объемов V1 и V2 (рис. 2). Если остающаяся призма грунта не пре-
вышает 30 % от объема траншеи, разрабатываются отдельные траншеи под ряды
фундаментов по формуле (3). В противном случае принимаются отдельные котло-
ваны под каждый фундамент.

%30/%100)( 212 <VV–V .                                         (3)

 V1 

H·m 

H
 

H·m b b
1:m 

1:m 1:m 
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H
 

H·m 

1:m 1:m 

 1  n

 

Рис. 2. Определение профиля котлована

2.2. Подсчет объемов земляных работ

Площадь срезаемого растительного слоя определяется из условий, что грунт
срезается на расстояние на менее 10 м от крайних осей здания.

Расчет объема котлована Vк, м, выполняется по следующей формуле с учетом
рис. 3.

6/))()(((к dbcadcba +⋅++⋅+⋅⋅= HV .                                  (4)

 

c

d

H
 а

b

Рис. 3. Определение объема котлована
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Если грунт разрабатывается отдельными котлованами под каждый фунда-
мент, то объем разработки определяется суммированием.

При разработке грунт разрыхляется, что приводит к увеличению объема
вследствие первоначального разрыхления, а при устройстве обратных засыпок и
механизированного уплотнения грунт все равно не занимает того естественного
объема, который занимал до разработки, сохраняя остаточное разрыхление.

Эти положения учитываются при расчете объема, м, обратной засыпки па-
зух котлована:

)1/()( о.рфко.з KVVV += – ,                                                (5)

где Vф  – геометрический объем фундамента, м;
Ко.р – коэффициент остаточного разрыхления (принимается в зависимости

от вида грунта).
Объем кавальера (отвала), м:

)о.зкав п.р+(1= К⋅VV ,                                                    (6)

где Кп.р – коэффициент первоначального разрыхления (принимается в зависимости
от вида грунта).

При расчете объема кавальера необходимо учитывать, что для обратной за-
сыпки глинистый грунт не используется, а  полностью вывозится со стройпло-
щадки без складирования. Ширина кавальера определяется радиусом выгрузки
ковша экскаватора. Следует учитывать, что для обратной засыпки рационально
устраивать несколько кавальеров, расположенных вдоль траншей.

Объем ручной доработки грунта, м:

фнедоборд FhV ⋅= ,                                                            (7)

где Fф – геометрическая площадь подошвы фундамента, м.
Объем работ по засыпке пазух котлована с трамбованием вручную (см. п. 3.3),

м, ориентировочно будет равен произведению геометрической площади  боковой
поверхности фундамента Sбок.фунд на значение минимального расстояния от уплот-
няющих машин до фундамента (~ 0,5 м).

0,5⋅⋅ бок.фундтрамб.руч Sk=V ,                                            (8)

где   k – количество фундаментов.
Объем трамбования механизированным способом, м:

трамб.ручозтрамб.мех V–V=V .                                                     (9)

Высота выгрузки грунта в транспорт, м:

0,5+hH трв ≈ ,                                                          (10)

где hтр – высота автосамосвала от уровня стоянки (прил. 2), м.

3. Расчет комплекта строительных  машин

3.1. Расчет параметров проходок ведущей землеройной машины

Основные показатели, по которым определяется эффективность примене-
ния экскаватора, следующие:

• размер земляной призмы, отрываемой экскаватором с одной стоянки (шаг
передвижения  Lп) должен быть не менее 1 м;

• при отрывке котлована грунта угол поворота экскаватора не должен пре-
вышать 70–90° и быть в любом случае не более 134°.

По техническим характеристикам при отрывке траншеи (котлованов) с глуби-
ной Н, м, подбирается одноковшовый экскаватор «обратная лопата»  с гидравли-
ческим или механическим приводом (табл. 2).

Таблица 2
Технические характеристики экскаватора

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Вместимость ковша q м?  

Группы разрабатываемого грунта   

Глубина копания Нк м  

Радиус копания Rк
н То же  

Расстояние от оси стрелы до оси вращения rш «  

Высота оси пяты стрелы hш «  

Расстояние от оси вращения до опоры l0 «  

Расстояние от опоры до откоса (минимальное) lп  «  

Минимальная величина шага экскаватора Ln min «  

Определение шага перемещения экскаватора выполняется расчетом макси-
мальных и минимальных радиусов копания по верху и по низу котлована (рис. 4).

Рабочий радиус копания, м.
н
к

р
к R=R 0,9  ,                                                           (11)
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где  0,9 – коэффициент использования технических характеристик экскаватора.
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ln l0 Ось вращения 
экскаватора 

f 
f 

Рис. 4. Определение параметров экскаватора

Максимальный радиус копания по низу Rmax
н, м, рассчитывается по следую-

щим зависимостям:

2
ш

р
к

2
ш )–( rRhf += ,                                                  (12)

ш
2

шк
2

ш
р
к

2
ш

н
max )()( r+h+H–r–R+h=R  ,                           (13)

mH+l+l=R n ⋅0
н
min  ,                                               (14)

mH–R=R ⋅н
max

в
max  .                                               (15)

Шаг перемещения, м,
н
min

н
max R–R=Ln .                                                        (16)

Условие оптимальности выбора экскаватора выполняется при

min nn LL ≥ .                                                     (17)

Проверка правильности выбора экскаватора по соответствию глубины кот-
лована вместимости ковша q проводится по формуле

3
к 3 qH ≥ .                                                            (18)

При невыполнении условий (17) и (18) необходимо повторить расчет для
экскаватора другой марки.

Угол поворота при отрывке траншей и котлованов определен графически
при вычерчивании технологической карты (прил. 4).

При проектировании схем откопки котлована следует учитывать следующие
варианты:

весь грунт выгружается на автотранспорт;
весь грунт выгружается в кавальеры, расположенные по разные стороны от

котлована;
производится двухсторонняя выгрузка грунта в автотранспорт и в кавальер

(возможен вариант зигзагообразного движения экскаватора).
Возможны следующие схемы расположения кавальеров:
вне пятна котлована (траншей) вдоль буквенных осей;
вне пятна котлована (траншей) по всему периметру с устройством необхо-

димых проездов для транспорта;
между траншей.
Если параметры экскаватора не позволяют производить выгрузку грунта в

кавальер, то необходимо сдвигать ось проходки в сторону кавальера либо приме-
нять бульдозер для дополнительного перемещения грунта.

3.2. Выбор вида и количества транспортных средств для вывоза грунта

При расстоянии транспортировки грунта  свыше 500 м используются авто-
самосвалы.

В первом приближении вид автотранспорта выбираем по  вместимости ку-
зова самосвала (5–7 ковшей экскаватора).

Количество единиц техники N, маш., для транспортировки грунта опреде-
лятся из условия обеспечения бесперебойной работы экскаватора.

нр.мсрн )( /tt+L/V2+t=N ⋅  ,                                              (19)

где L – расстояние до отвала, км; определяется заданием;
2L/Vср , мин, – продолжительность пробега автомобиля, мин, со средней

скоростью Vср , км/ч, в оба конца с учетом возможных перерывов во время рейса;
tн  – продолжительность загрузки автомашины, мин:

цn/=tн ;                                                              (20)

n – количество ковшей с грунтом, шт., необходимое для погрузки
в транспортное средство;

α)( ⋅q/=n автP ,                                                         (21)

10 11



где Равт – грузоподъемность автомобиля, кг;
q – емкость ковша экскаватора, м;
α – плотность грунта в естественном состоянии, кг/м;
ц – общее количество рабочих циклов экскаватора в минуту, ц = 60 /

продолжительность рабочего цикла экскаватора  в cекунду;
tр.м – время маневрирования и разгрузки самосвала; определяется в

зависимости от марки механизма (см. прил. 2), мин.
По результатам расчета строится график вывоза грунта (рис. 5).
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Рис. 5. График вывоза грунта

Количество автомобилей, полученное в результате расчета, может коррек-
тироваться графическим методом. График  необходимо привести в пояснитель-
ной записке.

3.3. Выбор средств механизации для обратной засыпки
и уплотнения грунта

Засыпка пазух производится послойно экскаваторами, экскаваторами-пла-
нировщиками, бульдозерами. При этом толщина засыпаемого слоя для песка дол-
жна быть не более 70 см, для супеси и суглинка – 60 см, для глины – 50 см.

Уплотнение засыпаемого грунта в пазухах и между фундаментами осуще-
ствляется гидромолотами типа СП-62, СП-71, «РАММЕР», виброплитами типа
ДУ-90, ДУ-91, ДУ-12Б, навесными трамбовками  и т. п. (рис. 6).

Грунт уплотняют, начиная с зон возле конструкций здания, а затем двигают-
ся в направлении к краю откоса, при этом каждый последующий проход трамбую-
щей машины должен перекрывать след предыдущей на 10–20 см.

При работе по уплотнению грунта вблизи конструкций должны применять-
ся ручные трамбовки с различными приводами типа ИЭ-4505, ИЭ-4502А и т. п.
(рис. 7). Толщина отсыпаемого слоя должна быть не более 40 см, количество про-
ходов – не менее 4.

 

2 3 1 

Рис. 6. План-схема уплотнения грунта:
1 – фундамент; 2 – зона уплотнения грунта ручными трамбовками;

3 – зона уплотнения грунта механическими трамбовками
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Рис. 7. Схема обратной засыпки грунта в пазухи котлована:
1, 2, 3 – то же, что и для рис. 6

4. Технико-экономические расчеты

4.1. Расчет затрат труда и машинного времени
(калькуляция трудозатрат, календарный план)

Расчет затрат труда и машинного времени на устройство фундаментов
выполняется в табличной форме на основании ЕНиР.
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Трудоемкость работ Q, чел.-дн. (маш.-см.) определяется по следующим
формулам:

8Hвр V/=Q ⋅ ,                                                          (22)
где Нвр – нормы времени по ЕНиР для людей и машин;

V  – объемы работ – количество единиц, на которое рассчитаны Нвр;
8   – продолжительность смены, ч.
На основании табл. 3 разрабатывается календарный план производства зем-

ляных работ (табл. 4).

Таблица 3
Ведомость затрат труда и машинного времени

Объем  
(по  ЕНиР) 

Нвр Трудоемк. 
Q, чел./ч 
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1 Срезка растительного 
слоя 

 1000 
м2 

       

2 Разработка грунта   …    
категории одноковшо-
вым экскаватором «об-
ратная лопата», при ем-
кости ковша …….. м3: 
с погрузкой на транс-
порт 
навымет 

  
 
 
 

100 
м3 
 
м3 

       

3 Доработка грунта   ….. 
категории вручную на 
глубине до 3 м при от-
сутствии креплений 

 м3        

4 Зачистка дна котлована 
в грунте … категории 
естественного залегания 

 100 
м2 

       

5 Установка фундаментов 
массой до 3,5 т 

 1 шт.        

6 Засыпка пазух траншей 
и котлованов грунтом 
….. категории слоями 
0,2 м с трамбованием 
пневмотрамбовками 

 100 
м3 

       

7 Засыпка траншей буль-
дозерами грунтом …. 
категории на расстояние 
….. 

 100 
м3 

       

8 Уплотнение грунта уп-
лотняющей машиной 
слоями до 0,6 м 

 100 
м3 

       

 

   Таблица 4
Календарный план производства работ
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В основу построения положен поточный метод организации труда с непре-
рывным использованием ресурсов.

Продолжительность Пр, дн., работ рассчитывается по следующим формулам:
для немеханизированных работ

)/(П дн.-чел.р mnQ= ⋅ ,                                                    (23)

где n – численный состав звена;
m – количество рабочих смен в сутки.
Для механизированных работ

)/(П см.-маш.р mnМ= ⋅ ,                                                  (24)

где n – количество машин;
m – количество рабочих смен в сутки.
При построении календарного графика производства работ необходимо

учитывать требования по совмещению работ (минимально допустимому
расстоянию между работающими на строительной площадке машинами).
Недопустима одновременная работа на захватке экскаватора, монтаж фундаментов
и обратная засыпка. Календарный план необходимо изобразить на листе
графической части проекта.

4.2. Определение производительности и стоимости одного машино-часа
работы ведущей землеройной машины

Эксплуатационная сменная производительность экскаватора Пэ, м/см,
зависит от конструкции и условий работы машины.

веэ ц60П ККT ⋅⋅⋅⋅⋅ q= ,                                         (25)
где Т = 8  ч  – продолжительность смены;

q   – геометрическая емкость ковша, м;
ц   – общее количество циклов экскаватора в минуту (см. п. 3.2);
Ке – коэффициент использования емкости ковша, зависящий от коэффици-

ента наполнения ковша, равного 1,05, и Кпр;
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)1/(05,1 пре КК += ,                                            (26)

Кв – коэффициент использования экскаватора по времени: при погрузке на
транспорт равен 0,62, на работе в кавальер (навымет) – 0,75.

Себестоимость 1 маш.-ч экскаватора С, р.,   в ценах 1984 г.

эC+/С+Е/=С nTТ г ,                                            (27)

где Е – единовременные расходы, р., на доставку, монтаж и демонтаж экскаватора
(см. прил. 2);

Т = 8 ч – продолжительность работы машины на объекте в смену;
Сг – годовые затраты, р., включающие в себя начисленные на год амортиза-

ционные суммы на полное восстановление и капитальный ремонт экскаватора
(см. прил. 2);

Тn = 300 см. ⋅ 8 ч = 2400 маш.-ч, – средняя продолжительность работы экска-
ватора в году;

Сэ – текущие эксплуатационные расходы, р., начисленные на 1 ч смены
и включающие в себя заработную плату персонала, обслуживающего экскаватор,
стоимость энергоматериалов, затраты на техническое обслуживание и текущий
ремонт экскаватора (см. прил. 2).

Коэффициент, учитывающий почасовую себестоимость и производитель-
ность при работе экскаватора на транспорт и навымет

С/П=З ,                                                      (28)

где П – нормативная производительность экскаватора при отрывке грунта.

вр1/Н=П ,                                                    (29)

где Нвр – нормы времени (затраты машинного труда), ч, экскаватора на отрывку
100 м грунта заданной категории и глубины копания (по ЕНиР) при работе
на транспорт и навымет.

5. Техника безопасности

При составлении и разработке проектов производства работ на земляные
работы (нулевой цикл) в общих указаниях к производству на стройгенплане и в
технологических картах указываются основные мероприятия, обеспечивающие
безопасность работ.

Указания разрабатываются на основании требований СНиП 12-03–01, часть 1,
СНиП 12-04–02 «Безопасность труда в строительстве», ГОСТ системы ССБТ (ин-
вентарные сигнальные ограждения зоны работ, лестницы для спуска в котлован,

коллективной безопасности и т. д.). При разработке указанных мероприятий необ-
ходимо учитывать особенности конкретной строительной площадки, применяе-
мой техники и т. п.

Ниже приведены выборки из нормативных документов которые необходи-
мо учитывать при составлении ППР.

СНиП 12-03–2001:
6.2.9. При производстве земляных работ на территории населенных пунк-

тов или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы
в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены.

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены
переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перила-
ми высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и до-
полнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.

СНиП 12-04–2002:
5.2.1. При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые

в проекте, должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, оснаст-
ки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в свету не
менее 0,6 м, а на рабочих местах – также необходимое пространство в зоне работ.

5.2.2. Выемки должны быть ограждены защитными ограждениями с учетом
требований государственных стандартов. На ограждении необходимо устанавли-
вать предупредительные надписи, а в ночное время – сигнальное освещение.

5.2.3. Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные
мостики.

Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы, или
маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями, или приставные
лестницы (деревянные – длиной не более 5 м).

5.2.4. Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках
с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и та-
лых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных со-
оружений, допускается при их глубине не более, м:

1,0 – в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных
грунтах;

1,25 – в супесях;
1,5 – в суглинках и глинах.
5.3.4. При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со

стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.
5.3.8. При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплот-

нении грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скрепе-
рами, грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние
между ними должно быть не менее 10 м.

5.3.9. Автомобили-самосвалы при разгрузке на насыпях, а также при засыпке
выемок следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса;
разгрузка с эстакад, не имеющих защитных (отбойных) брусьев, запрещается.
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5.3.11. Не допускается присутствие работников и других лиц на участках,
где выполняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трамбов-
ками, ближе 20 м от базовой машины.

6. Требования к оформлению графической части проекта

Графическая часть проекта выполняется на одном листе формата А0 или А1
с обязательным вычерчиванием рамки и штампа.

На листе необходимо изобразить:
оси здания;
границы котлованов и кавальеров в плане и в разрезах по буквенным и циф-

ровым осям;
проходки (направление движения – вектор) строительных машин на одном

или нескольких план-схемах (М 1:100–1:500) при срезке растительного слоя буль-
дозером, разработке котлована экскаватором, движении автосамосвалов при транс-
портировании грунта, обратной засыпке пазух котлована (траншей) грунтом. Про-
ходки нужно изображать в виде стрелок с выделением начала и окончания работ
индексами «н» и «о», при этом особо следует обозначить холостой ход. Проходки
должны иметь привязки (расстояния) к осям здания. Все марки машин следует
обозначать на выносках;

технические характеристики машин: грузоподъемность, предельные глуби-
ны и радиусы копания, емкость ковша, мощность двигателя и т. п.;

графический расчет параметров забоя экскаватора (прил. 4);
перечень машин (табл. 5);

Таблица 5
Перечень машин и механизмов

№ п/п Наименование работ Марка механизма Кол-во 
1    
2    
3    

…    

календарный план строительства;
мероприятия по технике безопасности (лестницы для спуска в котлован, за-

щитные ограждения, допустимые расстояния между механизмами и т. п.);
условные обозначения.
Все схемы должны быть снабжены соответствующими размерами и отмет-

ками.
Примеры компоновки и оформления чертежа приведены на рис. 8–11.

 

Ри
с.

 8
. С

хе
ма

 к
ом

по
но

вк
и 
гр
аф

ич
ес
ко
го

 м
ат
ер
иа
ла

 н
а 
ли

ст
е 

 

18 19



 

Обозначения:

направление проходки экскаватора;

сигнальное ограждение опасной зоны;
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Рис. 10. Схема организации забоя экскаватора и условные обозначения
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Рис. 9. Технологическая схема производства работ
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Таблица 4
Наименьшее допустимое расстояние по горизонтали
от основания откоса до ближайшей опоры машины

Расстояние по горизонтали от основания откоса  выемки 
до ближайшей опоры машины при виде грунта, м 

Глубина 
выемки, м 

песчаном супесчаном суглинистом глинистом 

1 
2 
3 
4 
5 

1,5 
3 
4 
5 
6 

1,25 
2,4 
3,6 
4,4 
5,3 

1 
2 

3,25 
4 

4,75 

1 
1,5 
1,75 

3 
3,5 

Таблица 5

Допустимые величины недобора грунта, см, при доработке оснований

Емкость ковша, м³ Рабочее оборудование 
«обратная лопата» 

 
0,4 

0,65 
0,8–1,25 
1,5–2,5 

3–5 
 

0,5 
0,65–1 

0,25–1,6 
2–3,2 

Механические экскаваторы 
10 
15 
20 
27 
– 

Гидравлические экскаваторы 
5 

10 
10 
12 

Таблица 6
Наименьшая глубина (высота) забоя,

обеспечивающая  заполнение ковша экскаватора

Объем ковша экскаватора, м3 Вид 
оборудования 

    Грунт 
0,25 0,5 0,8 1,0  1,5 2,0 3,2 

Несвязный 1,0 1,5 1,8 2,2 2,8 3,2 4,0 «Обратная 
лопата» Связный 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 4,5 5,0 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Характеристика грунтов
Таблица 1

Усредненные характеристики грунтов согласно [4]

Показатели разрыхления Наименование 
грунта 

Плотность, 
т/м³ Первоначальное 

разрыхление объема 
после разработки, % 

Остаточное 
разрыхление грунта, 

% 
Песок 1,60 12 3 
Глина 1,80 30 7 
Суглинок 1,70 20 4 
Супесь 1,65 15 3 

Таблица 2
Распределение немерзлых грунтов на группы
в зависимости от трудности разработки [4]

Наименование грунта Разработка одноковш. 
экскаватором 

Разработка 
бульдозером 

Разработка 
вручную 

Песок I II I 
Глина III – IV II II 
Суглинок II – III I II 
Супесь II – III II II 
Грунт растительного 
слоя с корнями  

I II II 

 Таблица 3
Показатели крутизны откоса котлованов

в необводненных грунтах

Крутизна откоса (отношение его  
высоты к заложению) при глубине  

выемки, м, не более 

Виды 
грунтов 

1,5 3,0 5,0 
Насыпные  
(кавальер) 

1 : 0,67 1 : 1 1 : 1,25 

Песчаные 1 : 0,5 1 : 1 1 : 1 
Супесь 1 : 0,25 1 : 0,67 1 : 0,85 
Суглинок 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,75 
Глина 1 : 0 1 : 0,25 1 : 0,5 

Примечание. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают
по наименее устойчивому виду от обрушения откоса.

24 25



     Таблица 9
Технические характеристики экскаваторов «обратная лопата»

М
ар
ка

 
эк
ск
ав
ат
ор
а 

Ем
ко
ст
ь 

ко
вш

а,
 м

3  

Гр
уп

па
 г
ру
нт
а 

Н, м Rк, м rш, м hm, м l0, м ln  , м Lm, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Гидравлические экскаваторы 

ЭО-2621 0,25 1–3 4,15 5,3 0 1,3 1,22 1 1,1 
ЭО-3122 0,4 1–4 5,2 8,2 0,36 1,71 2,25 1,1 1,3 
ЭО-3122 0,5 1–4 4,7 7,6 0,36 1,71 1,42 1 1,3 
ЭО-3122 0,5 1–3 5,2 8,2 0,36 1,71 2,25 1,1 1,3 
ЭО-3122 0,63 1–3 4,8 7,8 0,36 1,71 1,42 1 1,4 
ЭО-3122 0,8 1–2 4,8 7,8 0,36 1,71 1,42 1,1 1,4 
ЭО-3221 0,4 1–4 5,8 8,8 0,45 1,7 2,5 1,15 1,3 
ЭО-3221 0,4 1–2 8,4 11,6 0,45 1,7 2,5 1,12 1,3 
ЭО-3221 0,63 1–4 4,8 7,9 0,45 1,7 2,15 1,15 1,3 
ЭО-3221 0,8 1–2 4,8 7,2 0,45 1,7 2,5 1,15 1,4 
ЭО-3322Д 0,5 1–4 4,3 7,5 0,45 1,7 1,4 1 1,3 
ЭО-3322Д 0,2 1–4 4,3 7,5 0,45 1,7 1,4 1 1,3 
ЭО-3322В 0,4 1–4 5 8,2 0,45 1,7 1,4 1 1,3 
ЭО-3323 0,5 1–4 5,4 8,5 0,45 1,7 1,4 1 1,3 
ЭО-3323 0,63 1–4 4,5 7,7 0,45 1,7 1,4 1 1,3 
ЭО-3323 0,8 1–2 4,5 7,7 0,45 1,7 1,4 1 1,3 
ЭО-4321А 0,5 1–4 6,7 10,6 0,52 2,05 1,45 1 1,3 
ЭО-4321А 0,63 1–4 6 9,2 0,52 2,05 1,45 1 1,4 
ЭО-4321А 1 1–3 5,6 8,9 0,52 2,05 1,45 1 1,55 
ЭО-4321А 0,8 1–4 5,5 8,7 0,52 2,05 1,45 1 1,4 
ЭО-4321А 1 1–2 4,6 7,3 0,52 2,05 1,45 1 1,55 
ЭО-4321Б 
ЭО-4124 

0,65 1–4 5,7 9,1 0,52 2,05 1,45 1 1,4,0 
 

Приложение 2
Технические характеристики машин

(автосамосвалов, экскаваторов, бульдозеров)

Таблица 7
Техническая характеристика самосвалов

Габаритные размеры 

М
ар
ка

 

Гр
уз
оп

од
ъе
мн

ос
ть

, 
т 

дл
ин

а,
 м

 

ш
ир

ин
а,

 м
 

вы
со
та

, м
 

В
ме

ст
им

ос
ть

 
ку
зо
ва

, м
3  

Ра
ди

ус
  п

ов
ор

от
а,

 м
 

П
ог
ру

зо
чн

ая
 

вы
со
та

, м
 

П
ро
до

лж
ит
ел
ьн

ос
ть

 
ра
зг
ру
зк
и 
с 

ма
не
вр
ир

ов
ан
ие
м 

t р.
м,

 м
ин

 

ГАЗ-93А 2,55 5,24 2,10 2,13 1,65 8,10 1,58 0,8 
ЗИЛ-555 5,25 5,55 2,40 2,32 3,10 7,80 2,00 1,2 

ЗИЛ ММЗ-
554М 

5,7 7,70 2,50 2,40 6,0 8,00 2,15 2,0 

МАЗ-5549 8,0 5,78 2,60 3,30 5,10 8,60 2,46 2,0 
МАЗ-503Б 7,00 5,92 2,60 2,55 5,00 7,00 2,15 1,8 
КамАЗ-
55102 

7,00 8,01 2,32 2,63 7,90 8,50 2,90 1,8 

КамАЗ-5511 13,00 7,63 2,50 2,70 6,60 7,50 2,10 1,8 
КРаЗ-256Б 12,00 8,10 2,64 2,83 6,50 11,20 2,64 1,8 

Таблица 8
Продолжительность рабочего цикла одноковшовых экскаваторов

с оборудованием «обратная лопата»

Марка экскаватора Время, 
мин 

С гибкой подвеской рабочего оборудования 
Э-302Б,  Э-302БС 15 
Э-303Б 15 
Э-304В 15 
Э-652Б, Э-652БС 20 
Э-10011Д, ЭО-5111АС 23 
Э-1251Б, Э-1252Б, Э-1252БС 25 

С жесткой подвеской рабочего оборудования 
ЭО-2621А 15 
ЭО-3322; ЭО-3322А 16,5; 16 
Э-5015А 16 
ЭО-4321 16 
ЭО-4123 16 
ЭО-4121 18 
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Таблица 10
Справочные данные для определения технико-экономических показателей

работы экскаваторов в ценах 1984 г.

Марка 
экскаватора 

Инвентарно- 
расчетная 
стоимость 

С, р. 

Продолжит. 
работы в 
году 
Tг, ч 

Единовремен-
ные расходы 

Е, р. 

Годовые 
расходы 
Сг, р. 

Эксплуата-
ционные 
расходы 
Сэ, р. 

Э-1514 5350 1630 13,6 1498 2,42 
ЭО-2621А 6420 1950 13,6 1798 2,42 
Э-302Б 10380 2750 17,75 2272 2,19 
Э-304Б 12200 3230 42,75 2684 2,19 
ТЭ-3М 11240 3230 42,75 2079 3,09 
Э-652Б 12840 3100 42,75 2375 3,37 

ЭО-3322А 20760 3230 7,7 4567 3,22 
ЭО-4111Б 17140 3275 42,75 3171 3,27 
ЭО-3311Г 12300 3230 17,75 2706 2,26 
ЭО-4121А 23470 3275 17,75 4342 3,22 
ЭО-4321 28780 3270 17,75 5324 3,30 
ЭО-5015А 20340 3100 42,75 4475 2,45 
ЭО-10011Е 21960 3275 42,75 4063 3,43 
ЭО-6111Б 21510 3275 55 3979 4,44 
ЭО-6112Б 25580 3275 56 4732 4,99 
ЭО-1251Б 17440 2890 56 3226 4,44 
ЭО-1252Б 19900 2960 56 3982 4,99 
ЭО-5122 37340 3252 56 6908 4,99 
ЭО-2503 48690 2960 780,2 6817 5,567 
ЭО-6122 74900 3275 56 13875 5,75 

 

Таблица 11
Технические характеристики бульдозеров

Марка бульдозера  Наименование 
показателя 

Д
З-

29
 

(Д
-5

35
) 

Д
З-

42
 

(Д
-6

06
) 

Д
З-

8 
(Д

-2
71

-А
) 

Д
З-

19
 

(Д
-4

94
А

) 

Д
З-

17
 

(Д
-4

92
А

) 

Д
З-

18
 

(Д
-4

93
А

) 

Д
З-

53
 

(Д
-6

86
) 

Д
З-

54
С

 
(Д

-6
87

С
) 

Тип отвала Неповоротный  Поворотный  Неповоротный  
Длина отвала, м 2,56  2,56  3,03  3,03  3,94  3,97  3,2  3,2  
Высота отвала, м 0,8  0,81  1,1  1,3  1  1  1,2  1,2  

Управление Гидр.  Канат.  Гидр.  Канат. Гидр. Канат. Гидр. 
Мощность, кВт  55  79  
Марка трактора Т-74  ДТ-75  Т-100  

Масса 
оборудования, т 

0,85  1,07  1,58  1,53  2,22  1,86  2,13  1,78  
 

Окончание табл. 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Гидравлические экскаваторы 

МТП-71 1,25 1–2 5,5 8,9 0,52 2,20 2,5 1,15 1,75 
МТП-71 1 1–3 5,5 8,9 0,52 2,20 2,5 1,15 1,55 
МТП-72 1,25 1–2 5,3 8,8 0,52 2,20 2,5 1,15 1,75 
МТП-72 1 1–4 5,3 8,8 0,52 2,20 2,5 1,15 1,55 
МТП-72 0,75 1–4 4,8 8,6 0,52 2,20 2,5 1,15 1,4 
ЭО-5123 1,25 

1,6 
1–3 
1–3 

6,2 9,7 0,645 2,00 1,56 1,15 1,75 
2,0 

ЭО-5123 2 1–2 6,9 9,4 0,64 2,00 1,56 1,15 2,0 
ЭО-5123 1,12 1–4 7,7 11,2 0,64 2,00 1,56 1,15 1,75 
ЭО-

6122А 
1,6 1–4 7,2 11,5 0,77 2,43 1,8 1,15 2,0 

ЭО-
6122А 

2,5 1–3 7,2 11,5 0,77 2,43 1,8 1,15 2,0 

Volvo 
EC240B 

0.96 1–4 6,5 10,3 0,20 1,60 2,35 1,40 1,50 

ЕС360В 1,4 1–4 7,5 11,2 0,20 1,40 2,12 1,40 2,0 
ЕС460В 1,8 1–4 8,3 12,1 0,40 1,50 2,68 1,50 2,0 

Komatsu 
PC300-7 

1,2 1–3 7,4 11,1 0,30 1,80 2,30 1,40 2,0 

Kobelco 
SK330 

0,8 1–4 7,5 11,2 0,40 1,70 2,10 1,50 2,0 

Mazal826 0,85 1–4 6,8 10,3 0,30 1,70 1,91 1,40 1,5 
Mazal834 1,05 1–4 7,7 11,3 0,4 1,80 2,05 1,50 1,5 

Экскаваторы с механическим приводом 
Э-156 0,15 1–2 3,2 5,2 0,5 1,15 1,25 1 1,1 
ЭО-

3311Д 
Э-302 

0,4 1–3 5 9 0,65 1,4 1,4 1,1 1,3 

ЭО-
3311Г 

0,4 1–3 4 7,8 0,7 1,36 1,4 1 1,3 

Э-505 0,5 1–3 5,6 9,2 1 1,55 1,71 1 1,3 
ЭО-41118 
ЭО-4142 

0,65 1–4 5,8 9,2 1 1,5 1,91 1,15 1,4 

ЭО-
5111Б 

ЭО-5115 

1 1–3 6,9 10,5 1,15 1,6 1,92 1,15 1,5 

Экскаваторы с механическим приводом с рабочим оборудованием «драглайн» 
ЭО-3211 0,4 1–3 7,4 12 1,15 2 1,56 1,0 2,0 
Э505А 0,5 1–3 7,3 11,1 1,0 1,7 1,4 1,0 2,0 

 

Примечание. Н – глубина копания; Rк – радиус копания; rш – расстояние от оси пяты
стрелы до оси вращения; hш – высота оси пяты стрелы; l0 – расстояние от оси вращения до
опоры; ln – минимальное расстоянием от оси опоры до откоса; Lm – минимальный шаг
перемещения экскаватора.
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Приложение 3
Выборки из ЕНиР

§ Е2-1-5. Срезка растительного слоя бульдозерами

Указания по применению норм

Нормами учтена срезка грунта при отсутствии корней кустарника за один-
два прохода по одному следу на глубину до 15 см, при наличии корней кустарника
и деревьев – за два-три прохода по одному следу на общую глубину до 25 см.

Ширина участка расчистки принята до 30 м. Уборка грунта с границ участ-
ка при необходимости нормируется отдельно в зависимости от способа уборки.

Состав работы:
1) приведение агрегата в рабочее положение;
2) срезка грунта;
3) подъем и опускание отвала и возвращение порожняком.

Состав звена – машинист 6-го разр.

Таблица 13
Нормы времени на 1000 м2 очищенной поверхности

Марка бульдозера  Группа грунта 
 

Марка 
трактора 

 I  II  
ДЗ-8 (Д-271А) 0,84 (0,84) 1,8 (1,8) Т-100 
Д-259, ДЗ-18, 

(Д-493А) 
0,69 (0,69) 1,5 (1,5) 

 
Т-130 ДЗ-28  (Д-533) 0,66 (0,66) 1,4 (1,4) 

ДЗ-24А (Д-521А), ДЗ-35С,  
(Д-575С), ДЗ-9 (Д-275А) 

0,6 (0,6) 1,3 (1,3) 
 

Т-180 

ДЗ-25 (Д-522),  Д-290 0,48 (0,48) 1,1 (1,1) 
 

Примечание. В нормах предусмотрена работа бульдозеров в грунтах природной
влажности. При работе бульдозеров в переувлажненных грунтах, в которых буксуют или вязнут
гусеницы тракторов, Нвр умножать на 1,15.

Продолжение табл. 11

Марка бульдозера Наименование 
показателя 

Д
-2

59
 

Д
З-

10
1 

Д
З-

10
4 

Д
З-

27
С

 
(Д

-5
32
С

) 

Д
З-

11
0 

Д
З-

28
 

(Д
-5

33
) 

Д
З-

10
9,

 
Д
З-

10
9Б

 

Д
З-

9 
(Д

-2
75

А
) 

Тип отвала Пово- 
ротный 

Непово- 
ротный 

Пово- 
ротный 

Неповоротный Поворотный Непово- 
ротный 

Длина отвала, м 4,15  2,86  3,28  3,2  3,2  3,94  4,12  3,35  
Высота отвала, м 1,1  0,95  0,99  1,3  1,3  1  1,14  1,1  

Управление Канат. Гидр. Канат. 
Мощность, кВт 79  96  118  118  132  
Марка трактора Т-100  Т4-АП1  Т-130  Т-130  Т-180  

Масса  
оборудования, т 

2,27  1,44  1,77  1,91  2,28  2,85  2,64  2,56  
 

 Окончание табл. 11

Марка бульдозера  Наименование 
показателя 

Д
З-

24
 

(Д
-5

21
) 

Д
З-

35
С

 
(Д

-5
75
С

) 

Д
З-

24
А

 
(Д

-5
21
А

) 

Д
З-

25
 

(Д
-5

22
) 

Д
-2

90
 

Д
-3

84
 

Д
-3

85
 

Д
З-

34
С

 
(Д

-5
72
С

) 

Тип отвала Неповорот. Поворот. Непо-
ворот.  

Пово-
рот.  

Непово- 
рот. 

Длина отвала, м 3,36  3,64  3,64  4,43  4,59  4,5  4,53  4,54  
Высота отвала, м 1,1  1,29  1,43  1,2  1,27  1,4  1,4  1,55  

Управление Гидр. Канат. Гидр.  Канат. Гидр. 
Мощность, кВт 132  221–228  
Марка трактора Т-180  ДЭТ-250 

Масса  
оборудования, т 

1,96  3,4  2,86  2,85  3,51  2,8  4,5  3,98  
 

Таблица 12
Средняя скорость движения самосвалов по дорогам

с различным покрытием

Дальность возки, км Тип покрытия дороги 
0,40–0,99 1,00–1,99 2,00–5,00 

Асфальт, бетон, железобетон, 
сборные плиты 

20 25 35 

Щебеночное и гравийное 18 22 30 
Булыжная мостовая 16 20 27 

Грунтовое 15 17 25 
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Таблица 16
Нормы времени на 100 м3 грунта

Способ разработки грунта  
с погрузкой в транспортные средства  навымет  

Группа грунта  

В
ме

ст
им

ос
ть

 
ко
вш

а,
 м

3  

I  II, Iм  III, 
IIм  

IV  V, 
IIIм  

VIм  I  II, Iм  III, 
IIм  

IV  V, 
IIIм  

VI  

0,4 2,7 
(2,7) 

3,4 
(3,4) 

4,3 
(4,3) 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

2,1 
(2,1) 

2,7 
(2,7) 

3,5 
(3,5) 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

0,5 2,4 
(2,4) 

2,8 
(2,8)  

3,5 
(3,5)  

4,2 
(4,2)  

5,2 
(5,2) 

7,2 
(7,2) 

1,9 
(1,9) 

2,3 
(2,3) 

2,9 
(2,9) 

3,4 
(3,4)  

4,3 
(4,3)  

5,9 
(5,9) 

0,63 
0,65 

1,6 
(1,6) 

2 
(2)  

2,7 
(2,7)  

3,3 
(3,3)  

4 
(4)  

5,5 
(5,5)  

1,4 
(1,4)  

1,8 
(1,8)  

2,4 
(2,4)  

2,9 
(2,9)  

3,6 
(3,6)  

4,9 
(4,9)  

1,25 2 
(1) 

2,4 
(1,2)  

3 
(1,5)  

4,2 
(2,1)  

5 
(2,5)  

5,6 
(2,8)  

1,56 
(0,78)  

1,84 
(0,92)  

2,2 
(1,1)  

3,2 
(1,6)  

3,8 
(1,9)  

4,2 
(2,1)  

1,6 1,38 
(0,69) 

1,68 
(0,84) 

2 
(1)  

2,8 
(1,4)  

3,4 
(1,7)  

3,8 
(1,9)  

1,08 
(0,54)  

1,32 
(0,66)  

1,6 
(0,8)  

2,2 
(1,1)  

2,6 
(1,3)  

2,8 
(1,4) 

 

§ Е2-1-11. Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами,
оборудованными «обратной лопатой»

Указания по применению норм

Нормы настоящего параграфа предусмотрены на разработку котлованов в
условиях, перечисленных в указаниях по применению норм к § Е2-1-10, а также
при разработке грунта в котлованах под опоры линий электропередач и в транше-
ях под многонитевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций в
разных горизонтах и с разными уклонами.

Во всех остальных случаях разработку грунта в траншеях следует нормиро-
вать по § Е2-1-12.

Состав работы:
1) установка экскаваторов в забое;
2) разработка грунта с очисткой ковша;
3) передвижка экскаватора в процессе работы;
4) переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий элект-

ропередач на расстоянии до 50 м;
5) очистка мест погрузки грунта и отодвигание негабаритных глыб в сто-

рону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.

§ Е2-1-9. Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей
 гидравлическими одноковшовыми экскаваторами,

оборудованными «обратной лопатой»

Таблица 14
Техническая характеристика экскаваторов, оборудованных «обратной лопатой»

Показатель Ед. 
изм. 

ЭО-3322А,  
ЭО-3322Б,  
ЭО-3322В  

Э
О

-5
01

5А
, 

Э
О

-3
12

1Б
 

(Э
-5

01
5Б

) ЭО-4321 

Э
О

-4
12

1А
 

ЭО
-5

12
2 

Вместимость 
ковша 

м3 0,4  0,5  0,63  0,5  0,4  0,65  0,65; 
1,25  

1,25; 
1,6  

Наибольшая 
глубина копания 

м  5  4,2  4,3  4,5  6,7  5,5  5,8  6  

Наибольший 
радиус копания 

То же 8,2  7,5  7,6  7,3  10,16 8,95  9  9,4  

Наибольшая 
высота 
выгрузки 

То же 5,2  4,8  4,7  3,9  6,18  5,6  5  5  

Мощность кВт  59  55  59  95  125  
Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрена разработка грунта универ-
сальными гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными
унифицированной «обратной лопатой».

Послойное разравнивание грунта, а также планировка откосов и верха на-
сыпи при необходимости нормируются отдельно.

Состав работы:
1) установка экскаватора в забое;
2) разработка грунта с очисткой ковша;
3) передвижка экскаватора в процессе работы;
4) очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя;
5) отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных

мерзлых или скальных грунтов.

Таблица 15
Состав звена

Профессия и разряд рабочих  Вместимость ковша экскаватора, м3 
 св. 0,15 до 0,4  св.0,4 до 1  св. 1  
Машинист  6-го разр. – 1  1  
То же 5-го разр. 1  – – 
Помощник машиниста 5-го разр. – – 1  
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А. «Обратная лопата» с ковшом с зубьями

Таблица 19
Нормы времени на 100 м3 грунта

Способ разработки грунта  
с погрузкой в транспортные средства  навымет  

Группа грунта  

В
ме

ст
им

ос
ть

 
ко
вш

а,
 м

3  

I  II, Iм  III, 
IIм  

IV  V, 
IIIм  

VI  I  II, Iм  III, 
IIм  

IV  V, 
IIIм  

VI  

0,15 10,5 
(10,5) 

14 
(14) 

– – – – 8,3 
(8,3)  

10,5 
(10,5) 

– – – – 

0,3 4,2 
(4,2) 

5,3 
(5,3)  

7,2 
(7,2)  

– – – 3,3 
(3,3)  

4,2 
(4,2)  

5,8 
(5,8)  

– – – 

0,4 3,5 
(3,5)  

4,5 
(4,5) 

6,2 
(6,2)  

7,8 
(7,8)  

– – 2,8 
(2,8)  

3,6 
(3,6)  

4,9 
(4,9)  

6,2 
(6,2)  

– – 

0,5 2,9 
(2,9)  

3,5 
(3,5)  

4,6 
(4,6)  

6 
(6)  

7,9 
(7,9)  

9,3 
(9,3)  

2,2 
(2,2)  

2,8 
(2,8)  

3,6 
(3,6)  

4,7 
(4,7)  

6,2 
(6,2)  

7,2 
(7,2)  

0,6–
0,65 

2,3 
(2,3) 

2,9 
(2,9) 

3,5 
(3,5)  

4,6 
(4,6)  

6 
(6)  

7,2 
(7,2)  

1,8 
(1,8)  

2,2 
(2,2)  

2,8 
(2,8)  

3,6 
(3,6)  

4,7 
(4,7)  

5,6 
(5,6)  

 

Б. «Обратная лопата» с ковшом со сплошной режущей кромкой

Таблица 20
Нормы времени на 100 м3 грунта

Способ разработки грунта  
с погрузкой в транспорт навымет  

Группа грунта  

Вместимость 
ковша, м3 

I  II, Iм  III, IIм  I  II, Iм  III, IIм  
0,4 3,8 

(3,8) 
4,8 

(4,8)  
6,7 

(6,7)  
3 

(3)  
3,8 

(3,8)  
5,4 

(5,4)  
0,65 2,6 

(2,6)  
3,2 

(3,2)  
4,1 

(4,1)  
2,1 

(2,1)  
2,5 

(2,5)  
3,2 

(3,2) 
0,8 3,6 

(1,8)  
4,4 

(2,2)  
5,6 

(2,8)  
3 

(1,5)  
3,6 

(1,8)  
4,4 

(2,2) 
1,1 3 

(1,5)  
4 

(2)  
4,8 

(2,4)  
2,4 

(1,2)  
3,2 

(1,6)  
4 

(2) 

Экскаваторы с механическим приводом
Таблица 17

Техническая характеристика

Марка экскаваторов  Показатель Ед. 
изм.  

Э
О

-1
62

1,
 

(Э
-1

53
) 

Э
О

-3
31

1 
(Э

-3
02

) 

ЭО3311А 
(Э-302Г), 
ЭО-3111В 

(Э-303А(В), 
 Э-304Б(В))  

Э
-5

04
, 

 Э
-5

05
  Э-651, 

Э-652, 
Э-656  

К
М

-6
02

 

Э
О

-5
11

1А
 

(Э
-1

00
11

, 
Э

-1
00

11
А

) 

        Вместимость ковша: 
с зубьями м3 0,15 0,3 0,4 0,5 0,65 0,6 – 
с режущей кромкой м3 – 0,4 – 0,65–

0,8 
0,65–

0,8 
0,8 1,1 

Длина стрелы м 2,3 4,9 4,9 5,5 5,5 13,0 12,5 
Радиус резания м 4,1 7,8 7,8 9,2 9,2 13,2 9 
Наибольшая глуби-
на копания: 

        

для траншей м 2,2 4 4–4,4 5,6 5,6 7,8 – 
для котлована м 2,2 2,6 2,6–3 4 4 7,8 6,1 
Радиус выгрузки в 
транспорт 

м 2,1 4,20 4,15 5,4 5,0 10,4 7,8 

Высота вырузки в 
транспорт 

м 1,7 2,25 2,7–3 1,7 2,3 2,3 5,1 

Мощность кВт  27  28  37  59  59  59  59  
Масса экскаватора т 5,3 11,3 11,6 20,5 20,5 22,3 43,2 

 

Таблица 18
Состав звена

Профессия и разряд рабочих Вместимость ковша экскаватора, м3 
 до 0,15  св. 0,15 

до 0,4  
св. 0,4 
до 0,65  

св. 0,65  

Машинист  6-го разр. – – 1  1  
То же 5-го разр. – 1  – – 
То же 4-го разр. 1  – – – 
Помощник машиниста 5-го разр. – – – 1  
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§ Е2-1-33. Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной

Техническая характеристика грунтоуплотняющей машины ДУ-12Б (Д-471Б)
Число плит (дизель-трамбовок)………... 2
Ширина полосы уплотнения, м,…..…… 2,5
Глубина уплотняемого слоя, м,………... 1,2
Скорость перемещения, м/ч,…………… 80–200
Тип машины……………………………... навесной агрегат
Марка трактора………………………….. Т-100М
Масса оборудования, т,…………………. 6,5

Состав работы:
1) приведение агрегата в рабочее положение;
2) уплотнение грунта машиной;
3) повороты машины в конце гона.

Состав звена – машинист 5-го разряда

Таблица 24
Нормы времени на 100 м3 уплотненного слоя грунта за 1 проход

Заданная скорость перемещения машины, 
м/ч  

Толщина 
уплотняемого слоя, м  

100  150  
До 0,5 1,7 (1,7) 1,2 (1,2) 
Свыше 0,5 до 0,6 1,5 (1,5) 0,99 (0,99) 
До 0,7 1,3 (1,3) 0,85 (0,85) 
До 0,8 1,1 (1,1) 0,75 (0,75) 
До 0,9 0,98 (0,98) 0,66 (0,66) 
До 1,0 0,88 (0,88) 0,59 (0,59) 

§ Е2-1-34. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами

Техническая характеристика бульдозеров приведена в § Е2-1-22.

Состав работы:
1) приведение агрегата в рабочее положение;
2) премещение грунта с засыпкой траншей и котлованов;
3) возвращение порожняком.

Состав звена:
1) для бульдозеров на тракторе Т-74 машинист 5-го разряда;
2) для бульдозеров на тракторе Т-100 машинист 6-го разряда.

Экскаватор с гидравлическим приводом
Таблица 21

Техническая характеристика

Марка экскаватора  Показатель Ед. 
изм. 

Э
О

-2
62

1А
 ЭО-3322, 

ЭО-3322Б, 
ЭО-3322В 

Э-5015, 
 Э-5015А, 
ЭО-3221Б 
(Э-5015Б) 

Э
О

-4
12

1,
 

Э
О

-4
12

1А
 

Э
О

-4
32

1 

Э
О

- 5
12

2 

Вместимость ковша м3 0,25 0,4; 0,5; 
0,63 

0,5 0,65; 1 0,4; 
0,65; 1 

1,25; 
1,6 

Наибольшая глубина 
копания 

м 3,0 5,0; 4,2; 
4,3 

4,5 5,8 6,7; 
5,5; 4 

6,0 

Наибольшая высота 
выгрузки 

м 2,2 5,2; 4,8 3,9 5,0 6,18; 
5,6; 5 

5,0 

Максимальный радиус 
копания 

м 5,0 8,2; 7,5 7,3 9,0 10,2; 9; 
6,9 

9,4 

Мощность двигателя кВт  44  59; 55  59 95  59 125  

 Таблица 22
Состав звена

Вместимость ковша экскаватора, м3 Профессия и разряд рабочих  
св. 0,25 до 0,4 св. 0,4 до 1  св. 1  

Машинист 6-го разр. – 1  1  
То же 5-го разр. 1  – – 
Помощник машиниста 5-го разр. – – 1  

 

Таблица 23
Нормы времени на 100 м3 грунта

Способ разработки грунта  
с погрузкой в транспортные средства  навымет  

Группа грунта  

В
ме

ст
им

ос
ть

 
ко
вш

а,
 м

3  

I  II, Iм  III, 
IIм  

IV  V, 
III м  

VI  I  II, Iм  III, 
IIм  

IV  V, 
IIIм  

VI  

0,25 4,5 
(4,5) 

5,9 
(5,9)  

7,8 
(7,8)  

– – – 3,8 
(3,8)  

5 
(5) 

6,7 
(6,7) 

– 
 

– – 

0,4 3,2 
(3,2)  

4,1 
(4,1) 

5,2 
(5,2)  

6 
(6)  

– – 2,5 
(2,5)  

3,3 
(3,3)  

4,2 
(4,2)  

4,8 
(4,8) 

– – 

0,5 2,8 
(2,8)  

3,4 
(3,4)  

4,2 
(4,2)  

5,4 
(5,4)  

7,1 
(7,1)  

8,4 
(8,4)  

2,2 
(2,2)  

2,7 
(2,7)  

3,3 
(3,3)  

4,3 
(4,3)  

5,7 
(5,7)  

6,6 
(6,6) 

0,63–
0,65 

2,1 
(2,1) 

2,6 
(2,6) 

3,2 
(3,2)  

4,3 
(4,3)  

5,2 
(5,2)  

6,4 
(6,4)  

1,8 
(1,8)  

2,1 
(2,1)  

2,8 
(2,8)  

3,7 
(3,7)  

4,7 
(4,7)  

5,7 
(5,7)  

1,0 1,9 
(1,9) 

2,2 
(2,2) 

2,8 
(2,8)  

3,7 
(3,7)  

4,5 
(4,5)  

5,5 
(5,5)  

1,6 
(1,6)  

1,9 
(1,9)  

2,3 
(2,3)  

3,1 
(3,1)  

3,9 
(3,9)  

4,7 
(4,7)  

1,25 2,6 
(1,3) 

3 
(1,5)  

4 
(2)  

5,4 
(2,7)  

6,4 
(3,2)  

7 
(3,5)  

1,98 
(0,9)  

2,2 
(1,1)  

3,2 
(1,6)  

4,2 
(2,1)  

5 
(2,5)  

5,4 
(2,7)  

1,6 1,9 
(0,9) 

2,2 
(1,1) 

2,8 
(1,4) 

4 
(2) 

5 
(2,5) 

5,6 
(2,8)  

1,46 
(0,7)  

1,74 
(0,8)  

2,2 
(1,1)  

3 
(1,5)  

3,8 
(1,9)  

4,4 
(2,2)  
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Таблица 26
Нормы времени на 1000 м2 спланированной поверхности

на 1 проход бульдозера

Способ работы Марка  
трактора 

Марка бульдозера 
при рабочем ходе в 
одном направлении 

при рабочем ходе в 
двух направлениях 

Т-74, ДТ-75 ДЗ-29 (Д-535), 
ДЗ-42 (Д-606) 

0,41 
(0,41)  

0,22 
(0,22) 

ДЗ-8 (Д-271А), 
ДЗ-19 (Д-494) 

0,29 
(0,29) 

0,19 
(0,19)  

Т-100 

Д-259, 
ДЗ-17 (Д-492А), 
ДЗ-18 (Д-493А) 

0,21 
(0,21)  

0,14 
(0,14) 

Т-130 ДЗ-28 (Д-533), 
ДЗ-24 (Д-521) 

0,2 
(0,2)  

0,14 
(0,14) 

ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-24А 
(Д-521А) 

0,18 
(0,18)  

0,13 
(0,13) 

Т-180 

ДЗ-25 (Д-522) 0,16 
(0,16)  

0,11 
(0,11) 

ДЭТ-250 Д-384, Д-385, ДЗ-34С, 
(Д-572С) 

0,12 
(0,12)  

0,08 
(0,08) 

§ Е2-1-47. Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях

Указания по применению норм

1. Настоящий параграф содержит нормы как на послойную разработку
грунта, так и на разработку котлована или траншеи на всю глубину.

Нормы времени, указанные в табл. 28 на всю глубину разработки, рассчитаны
на основании норм времени для послойной разработки грунта (табл. 27).

Пример 1. Нвр 8 “е” в табл. 28 на 1 м 3  немерзлого грунта II группы при
разработке вручную траншеи на глубину до 2 м при наличии крепления определена
на основании норм табл. 1 с учетом соотношения послойных объемов грунта:
до 1 м – 50 %, более 1 до 1,5 м – 25 % и св. 1,5 до 2 м – 25 %.

Согласно нормам времени 6 “е”, 7 “е” и 2 “е” табл. 1, норма времени 8 “е”
табл. 28 будет равна 1,6 · 0,5 + 1,8 · 0,25 + 2,3 · 0,25 = 1,825 ≈ 1,8 чел.-ч.

Нормы рассчитаны и предназначены для нормирования разработки
котлованов и траншей с вертикальными стенками в однородных грунтах.

При разнородных грунтах по глубине котлована или траншеи или при оплате
части работ (например, разработка слоя на глубине от 3 до 4 м), а также при разработке
котлованов и траншей с откосами работу следует нормировать по табл. 27.

2. Нормами на разработку грунта предусмотрена выкидка всего разработан-
ного грунта на бровку котлована или траншеи. При глубине разработки до 1,5 м
при средней ширине до 2 м, если грунт выбрасывается на одну сторону котлована
или траншеи, и при средней ширине до 4 м, если грунт выбрасывается на две
стороны, выкидка грунта на бровку производится непосредственно в процессе
разработки.

     Таблица 25
Нормы времени на 100 м3 грунта

Расстояние перемещения грунта  
до 5 м  добавлять на каждые 

следующие 5 м  
Группа грунта  

Марка 
трактора 

Марка 
бульдозера 

I  II  III  I  II  III  
Т-74 ДЗ-29 

(Д-535) 
0,66 

(0,66) 
0,77 

(0,77)  
0,9 

(0,9)  
0,37 

(0,37)  
0,38 

(0,38)  
0,39 

(0,39)  
Т-100 ДЗ-8 

(Д-271А) 
0,35 

(0,35) 
0,43 

(0,43) 
0,49 

(0,49) 
0,18 

(0,18) 
0,19 

(0,19) 
0,2 

(0,2) 
 Д-259, 

Д3-18 
(Д-493А) 

0,31 
(0,31)  

0,38 
(0,38) 

0,43 
(0,43)  

0,16 
(0,16) 

0,17 
(0,17)  

0,18 
(0,18)  

 ДЗ-9 
(Д-275А) 

0,25 
(0,25)  

0,28 
(0,28) 

0,32 
(0,32)  

0,11 
(0,11)  

0,12 
(0,12)  

0,13 
(0,13) 

Примечание. Нормы предусматривают работу бульдозерами без открылков. При
перемещении грунта бульдозерами с отвалами ящичного типа (с открылками) Нвр умножать на
0,87.

§ Е2-1-35. Предварительная планировка площадей бульдозерами

Указания по применению норм

Нормами данного параграфа предусмотрено, что при предварительной (гру-
бой) планировке срезка излишков грунта и засыпка впадин производятся визуаль-
но, в результате чего создается относительно ровная поверхность без заданных
отметок.

Нормы составлены на планировку поверхности за один проход бульдозера.
Число проходов бульдозера по одному следу определяется производственным за-
данием.

Состав работы:
1) приведение агрегата в рабочее положение;
2) планировка поверхности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой

впадин;
3) холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.

Состав рабочих:
1) для бульдозеров на тракторах Т-74, ДТ-75 машинист 5-го разряда;
2) для бульдозеров на тракторах Т-100, Т-130, Т-180 и ДЭТ-250 машинист

6-го разряда.
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5) перекидка грунта с уступа или с полки на бровку;
6) подкидка грунта по дну котлована;
7) очистка бермы и зачистка поверхности дна и стенок;
8) обслуживание и отсоединение молотков от шлангов и шлангов от

компрессоров;
9) смена затупившихся и сломавшихся пик.

Состав работы при разрыхлении грунта вручную:
1) разрыхление вручную и выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку

при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных
машин;

3) установка, разборка и перестановка полок;
4) перекидка грунта с уступа или с полки на бровку;
5) подкидка грунта по дну котлована;
6) очистка бермы и зачистка поверхности дна и стенок.

Состав звена при разработке грунта (см. табл. 27, 28) вручную без
креплений:

1) землекоп 3-го разряда для грунтов IV и IVр, V групп;
2) землекоп 2-го разряда для грунтов I, II, III групп.

Состав звена при разработке грунта вручную при наличии креплений, а также
при разработке грунта с помощью пневматических отбойных молотков без
креплений и при наличии креплений – землекоп 3-го разряда.

А. Копание грунта при послойной разработке
Таблица 27

Нормы времени на 1 м3 грунта
Способ разрыхления грунта  

пневматическими 
отбойными молотками 

вручную  

Группа грунта  

Условия  
работы  

   

Глубина 
разрабатываемого 

слоя, м 
   

III  IV  IVр  Vр  I  II  III  IV  IVр  Vр  
До 1        1,8 2,5 3,4 4,2 0,85 1,3 1,9 2,8 3,8 5,3 
Св. 1  до  1,5  2,1 2,8 3,6 

 
4,8 1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,9 

При 
отсутствии 
креплений 

 « 1,5  « 2  2,6 3,6 4 5,3 1,3 1,9 2,7 3,8 4,4 6,4 
 « 2 « 3 3,2 4,2 

 
4,8 6,2 1,7 2,3 3,3 4,4 5,2 7,3 

 « 3 « 4 3,9 5,1 5,7 7,2 2,2 2,9 4 5,3 6,1 8,3 
До 1       2,2 3,1 4,3 5,3 1,1 1,6 2,4 3,5 4,8 6,6 
Св. 1  до  1,5  2,6 3,5 4,5 6 1,3 1,8 2,8 3,0 5,0 7,4 
« 1,5  « 2  3,3 4,5 5,0 6,6 1,7 2,3 3,4 4,8 5,5 8,0 

« 2  « 3  4,0 5,3 6,0 7,8 2,1 2,9 4,1 5,5 6,5 9,1 

При 
наличии 
креплений 

 
 
 
 

« 3  « 4  4,9 6,4 7,1 9,0 2,8 3,6 5,0 6,6 7,6 10 
 

При глубине свыше 1,5 м грунт при разработке сначала выкидывается на
полку или на уступ, расположенный по высоте через 1,5 м, а затем производится
перекидка грунта по полкам (уступам) с выкидкой его на бровку.

3. Во избежание осыпания в котлован или в траншею грунт по мере его
выкидки должен отбрасываться от бровки с тем, чтобы постоянно была очищена
берма бровки шириной 0,5 м. Откидка грунта от бровки нормами учтена в объеме
1,5 м3 на 1 м длины бровки. Откидка грунта свыше 1 м3 нормируется отдельно по
§ Е2-1-56.

4. При ширине котлована или траншеи свыше 2 м (при выкидке грунта на
одну сторону) или 4 м (при выкидке на две стороны) грунт до выкидки его на
бровку подкидывают по дну котлована или траншеи на расстояние до 2 м от бровки,
откуда грунт может быть выброшен сразу на бровку. За перекидку грунта по дну
котлована или траншеи к нормам на разработку грунта табл. 27 и 28 на каждый
разработанный 1 м3 грунта следует добавлять Нвр, приведенные в табл. 29.

Для наглядности приводится пример по определению Нвр на разработку 1 м3

грунта в котловане или траншее шириной свыше, чем предусмотрено настоящим
параграфом.

Пример 2. Определить Нвр на разработку вручную 1 м3 грунта I группы
в котловане шириной 6 м и глубиной 4 м при отсутствии креплений при выкидке
грунта на одну сторону.

Нвр на всю глубину разработки для грунта I группы согласно табл. 28 строки
5 “д” – 1,5 чел.-ч и дополнительно на перекидку грунта по дну котлована согласно
табл. 29 строки 8 “а” – 0,48 чел.-ч.

Нвр на 1 м3 разработанного грунта составит 1,5 + 0,48 = 1,98 чел.-ч.
5. Устройство и разборка креплений стенок котлованов и траншей нормами

настоящего параграфа не учтены и нормируются отдельно по § Е2-1-51.
6. Копание котлованов и траншей с погрузкой разрабатываемого немерзло-

го грунта в бадьи и ковши подъемных машин и приспособлений следует нормиро-
вать по строке 1 или 6 табл. 27 (в зависимости от способа разработки грунта, нали-
чия или отсутствия креплений).

Число землекопов по разработке грунта определяется на месте производ-
ства работ с учетом наиболее полного использования подъемных машин и при-
способлений.

При невозможности полного использования подъемных машин или приспо-
соблений труд обслуживающих их рабочих оплачивается повременно.

Состав работы при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками:

1) раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам;
2) разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками;
3) выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше

1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин;
4) установка, разборка и перестановка полок;
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ширине котлованов или траншей свыше 2 м (при выкидке на одну сторону) или 4 м (при выкидке
на две стороны) за перекидку грунта по дну котлована или траншеи к основным Нвр по табл. 27–
28 следует добавлять Нвр, указанные в табл. 29.

2. Нормами настоящего параграфа предусмотрена ширина по верху котлованов или
траншей свыше 1 м.

При ширине 1 м и менее Нвр по табл. 27 и 28 следует умножать: при ширине до 0,5 м – на
1,15; при ширине свыше 0,5 до 1 м – на 1,1.

3. Доработка грунта вручную в котлованах и траншеях, разработанных экскаваторами,
а также зачистка дна котлованов и траншей нормируется по следующим правилам: разработка
грунта по нормам настоящего параграфа для слоя той глубины, на который производится
разработка, с умножением Нвр на 1,2; зачистка дна котлованов и траншей нормируется как
планировка по § Е2-1-60 строк 2 или 5.

Средняя толщина недобора на стенках и дне котлована или траншеи принята до 0,1 м.

§ Е2-1-58. Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям

Указания по применению норм

Нормы предусматривают засыпку траншей, пазух котлованов и ям ранее
выброшенным грунтом, расположенным от бровки в пределах одной перекидки.

Засыпка производится слоями с разбивкой комьев грунта. Толщина слоя за-
висит от необходимой (заданной) степени уплотнения грунта, которая достигает-
ся трамбованием его. Для лучшего уплотнения грунт поливают водой.

Состав работ при немерзлом грунте:
1) засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев;
2) трамбование грунта вручную и проливка водой при необходимости.

Состав работ при мерзлом грунте:
1) засыпка разрыхленным грунтом с разбивкой комьев;
2) трамбование грунта ручной трамбовкой.

Состав звена:
1) землекоп 2-го разряда;
2) землекоп 1-го разряда.

Мерзлые грунты

 Таблица 30
Нормы времени на 1 м3 грунта по обмеру в засыпке

Группа грунта  Наименование 
работы 

Толщина 
трамбуемого 

слоя, м  
Iм  IIм  IIIм  IVм  

До 0,2  1,2 
 

1,3 1,6 1,8 Засыпка грунтом с 
трамбованием 

Свыше 0,2 до 
0,3  

1,1 1,2 1,5 
 

1,7 

Б. Копание грунта на всю глубину разработки

Таблица 28
Нормы времени на 1 м3 грунта

Способ разрыхления грунта 
пневматическими 

отбойными 
молотками 

вручную 

Группа грунта 

Условия 
работы 

Гл
уб

ин
а 

ра
зр
аб
ат
ы
ва
ем

ог
о 

сл
оя

, м
 

III IV IVр Vр I II III IV IVр Vр 

До  1 
 

1,8 2,5 3,4 4,2 0,85 1,3 1,9 2,8 3,8 5,3 
 

Св. 1  до 1,5 1,9 2,6 3,5 4,4 0,9 1,3 2 2,9 3,9 5,5 
 

« 1,5 « 2 2,1 2,9 3,6 4,6 1 1,5 2,1 3,1 4 5,7 
« 2  « 3 2,4 3,3 4 5,2 1,3 1,8 2,6 3,5 4,4 6,2 

При 
отсутствии 
креплений 

« 3  « 4 2,8 3,8 4,4 5,7 1,5 2 2,9 4 4,8 6,8 
До  1 2,2 3,1 4,3 5,3 1 1,6 2,4 3,5 4,8 6,6 

Св. 1  до 1,5 2,3 3,2 
 

4,4 5,5 1,1 1,7 2,5 3,6 4,9 6,9 

« 1,5 « 2 2,6 3,6 4,5 5,8 1,3 1,8 2,8 3,9 5 7,2 
« 2  « 3 3 4,1 5 6,5 1,6 2,2 3,2 4,4 5,5 7,8 

 
При 

наличии 
креплений 

« 3  « 4 3,5 4,7 5,5 7,1 1,9 2,5 3,7 5 6 8,5 
 

Состав звена при перекидке грунта (табл. 29) – землекоп 1-го разряда.

Таблица 29
Нормы времени на 1 м3 грунта

Ширина котлована или 
траншеи при выкидке 

грунта, м  

Группа грунта  

на одну  
сторону 

на две 
стороны  

I  II  III  IV  IVр, Vр  

От 2 до 2,5 От 4 до 5,0  0,12 0,14 0,19 0,25 0,28 
Св. 2,5 «  3 Св. 5 « 6  0,19 0,23 0,32 0,42 0,47 
«    3   «  3,5 «   6  «   7  0,25 0,3 0,41 0,54 0,6 
«   3,5  «   4 «   7  «   8  0,29 0,35 0,48 0,63 0,7 
«    4    «  4,5 «   8  «   9  0,32 0,39 0,53 0,7 0,78 
«   4,5  «   5 «   9  «  10  0,35 0,42 0,58 0,75 0,84 
«    5    «  5,5 «  10 «  11  0,42 0,51 0,7 0,91 1,0 
«   5,5  «   6 «  11 «  12  0,48 0,58 0,8 1,1 1,2 

 

Примечания:
1. Нормами настоящего параграфа предусмотрена ширина котлованов или траншей до

2 м при выкидке грунта на одну сторону и до 4 м при выкидке грунта на две стороны. При
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Таблица 33
Состав звена

Тип трамбовки  Профессия и разряд рабочих  
электрическая  ручная  

Землекоп 3-го  разр. 1  – 
То же 2-го разр. – 1  

Таблица 34
Нормы времени на 100 м2 уплотненной поверхности (слоя)

Группа грунта  Трамбование  
I, II III, IV 

круглым  2,3 2,8 Электрической трамбовкой  
с башмаками квадратным  1,9 2,2 

до 0,1  3,0 3,6 
от 0,1 до 0,2  4,8 5,9 

Ручной трамбовкой при 
толщине трамбуемого слоя, м 

от 0,2 до 0,3  6,2 7,4 

Примечание. При трамбовании грунта на откосах круче 1:4 и в местах, стесненных
распорками, Нвр умножать на 1,2.

§ Е2-1-60. Планировка площадей, откосов и верха
полотна насыпей и выемок

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена планировка поверхностей по данным визировоч-
ных отметок со срезкой неровностей толщиной до 0,1 м.

Нормы времени строк 7–10 следует применять в тех случаях, когда произво-
дят лишь местное выравнивание и зачистку поверхности без общей планировки.

Состав работ при планировке откосов выемок и насыпей:
1) копание маячных борозд;
2) срезка грунта между маяками и откидывание грунта;
3) проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.

Состав работ при планировке площадей и верха земляных сооружений:
1) срезка неровностей;
2) засыпка углублений с уплотнением грунта и разравнивание грунта;
4) проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.

Состав работ при выравнивании:
1) срезка неровностей;

Немерзлые грунты

Таблица 31
Нормы времени на 1 м3 грунта по обмеру в засыпке

Группа грунта  Наименование 
работы 

 

Толщина 
трамбуемого 

слоя, м  
I  II  III  IV  

До 0,1  0,87 0,97 1,2 1,5 
Свыше 0,1 до 

0,2  
0,79 0,86 1,1 1,3 

Засыпка 
грунтом с 

трамбованием 
Свыше 0,2 до 

0,3  
0,73 0,81 1 1,2 

Засыпка грунтом без 
трамбования  

0,5 0,57 0,75 1,97 

§ Е2-1-59. Трамбование грунта

Таблица 32
Техническая характеристика электротрамбовок

Марка электротрамбовок  Наименование показателя  Ед. изм. 
ИЭ-4505  ИЭ-4502  

Глубина уплотнения (за 2 прохода) см 20 40 
Диаметр трамбующего башмака мм 200 – 
Размеры трамбующего башмака мм – 350 × 450 
Характеристика электродвигателя:    
мощность кВт (л. с.) 0,6 (0,8) 0,4 (0,5) 
напряжение В 222 220 
частота тока Гц 50 50 
частота ударов Гц 6,3 9,3 
габариты мм 255×440×785 970×475×960 

Масса кг 27 81,5 
 

Указания по применению норм

Нормы настоящего параграфа предусматривают применение трамбовок
марок ИЭ-4505, ИЭ-4502, а также ручных трамбовок.

Трамбование грунта производят слоями, начиная с краев трамбуемой
площади с последующим приближением к ее середине.

Каждым последующим ударом трамбовки должна захватываться часть уже
уплотненной площади.

Состав работ при трамбовании электрической трамбовкой:
1) подготовка электрической трамбовки к работе;
2) трамбование грунта;
3) обслуживание электрической трамбовки.
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Состав работы:
1) приготовление постели из раствора или частичное выравнивание гото-

вого гравийного (песчаного) основания;
2) установка фундаментных блоков (плит);
3) выверка правильности установки блоков (плит);
4) заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фунда-

ментов.

Таблица 36
Состав звена

Профессия и разряд рабочих Фундаментные блоки или 
плиты массой до 8 т 

Фундаментные блоки 
массой св. 8 т 

Монтажник конструкций 5-го разр. – 1 
То же           4-го разр.  1 1 
«          3-го разр. 1 1 
«          2-го разр.  1 – 
Машинист крана           6-го разр.  1 1 

 

Таблица 37
Нормы времени на 1 элемент

 

Нормы времени Фундамент Масса блоков 
(плит) т, до монтажников конструкций машиниста 

0,5 0,51 0,17 
1,5 0,63 0,21 
3,5 0,78 0,26 

Ленточный  
 
Из трапецеидальных 
плит 5 1 0,34 

1,5 0,96 0,32 
2,5 1,3 0,43 
3,5 1,6 0,53 

Под колонны: 
а) цельный 

5 2 0,67 
 7,5 2,6 0,87 
 10 3 1 
б) отдельный стакан 1 0,87 0,29 
 3 1,1 0,37 

 

Примечание. При укладке составных фундаментов из трапецеидальных блоков, плиты и
стакана под колонны Нвр строк 1–4, 11–12 умножать на 1,15.

2) раскидывание грунта с разбивкой комьев и разравнивание грунта.

Состав работ при зачистке готовой поверхности площадей по рейке:
1) зачистка готовой поверхности по рейке.
2) разравнивание грунта.
Состав звена при планировке по рейке – землекоп 3-го разряда, в остальных

случаях – землекоп 2-го разряда.

Таблица 35
Нормы времени на 100 м2 спланированной, выровненной

или зачищенной поверхности

Группа грунта  Наименование работы Грунт 
I  II  III  IV  

откосов выемок 6,2 9,5 15,4 21 на глаз 
площадей и верха 
земляного полотна 

Естественной 
плотности 10,0 12,5 17,5 22 

 откосов и верха 
насыпей 

Насыпной 5,1 6,3 7,5 8,8 

 откосов выемок 8,4 12,5 21,0 28 
по 
рейке 

площадей и верха 
земляного полотна 

Естественной 
плотности 13,5 16,5 23,0 30 П

ла
ни

ро
вк
а 

 откосов и верха 
насыпей 

Насыпной 6,7 8,4 10,0 12 
 

Естественной 
плотности 

4,6 6,0 9,6 13 
Выравнивание поверхностей 

Насыпной 3,5 4,4 5,3 6,1 
Естественной 
плотности 

6,5 8,4 12,5 16 
Зачистка готовой поверхности 

Насыпной 4,4 5,3 6,1 7 
 

§ Е4-1-1. Установка фундаментных блоков или плит

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка ленточных или отдельно стоящих фун-
даментных блоков или плит на постель из готового цементного раствора или на
готовую гравийную (песчаную) подготовку с проверкой отметок основания по
визиркам.

Установка маячных блоков ленточного фундамента и угловых блоков от-
дельно стоящих фундаментов предусмотрена по нивелиру.

Для установки рядовых блоков ленточного фундамента натягивается при-
чалка, рядовые блоки отдельно стоящих фундаментов устанавливаются по натя-
нутой осевой проволоке.
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Рис. 1. Определение параметров забоя экскаватора
«обратная лопата» при лобовой (торцевой) проходке

Приложение 4

Методика графического определения параметров забоя экскаватора
«обратная лопата» при отрывке траншей и котлованов

При лобовой (торцевой) проходке экскаватор разрабатывает грунт «на себя»
при движении по оси отрываемой траншеи или котлована (рис. 1).

Исходные данные:
1) марка и параметры экскаватора;
2) максимальный радиус копания Rк

р;
3) радиус выгрузки Rвыгр;
4) высота выгрузки Нвыгр.
Рассчитываемые параметры:
1) максимальные радиусы копания понизу и поверху Rmax

н  , Rmax
в;

2) глубина и коэффициент заложения откосов траншеи Н и m;
3) ширина траншеи понизу b.
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Метод боковой проходки применяется, когда движение экскаватора при
откопке возможно только вне пятна траншеи с одной ее стороны (рис. 2).

 

Св. 0,5 

Св. 0,5 

Рис. 2. Определение параметров забоя экскаватора
«обратная лопата» при боковой проходке
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